Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS
LOCAL: RUA DOS EXPEDICIONARIOS,RUA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES,RUA ITALO MENEGON,RUA JOSÉ FURNIEL,RUA JOSÉ AL
REFERÊNCIA: BOLETIM CDHU N°185 COM DESONERAÇÃO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DATA: 20/05/2022
ART: 28027230211871515 **PRAZO DE EXECUÇÃO : 2 MESES**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO		1º MÊS		2º MÊS		TOTAL	
		VALOR (R$)	ÍNDICE	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO
1.0	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	R$ 4.751,78	0,98%	100,00%	R$ 4.751,78			1,00	R$ 4.751,78
2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SOBRE ASFALTO (2 CM DE CAPA	R$ 481.432,80	99,02%	60,00%	R$ 288.859,68	40,00%	R$ 192.573,12	100,00%	R$ 481.432,80
7.0	**TOTAL COM BDI**	**R$ 486.184,58**	**100,00%**	**60,39%**	**R$ 293.611,46**	**39,61%**	**R$ 192.573,12**	**100,00%**	**R$ 486.184,58**

FINANCEIRO NO MÊS (EM R$)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS		1º MÊS	2º MÊS	TOTAL
RECURSOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGION	R$ 400.000,00	R$ 293.094,35	R$ 192.571,05	
CONTRAPARTIDA	R$ 86.184,58	R$ 517,11	R$ 2,07	
OUTRAS FONTES				
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO	R$ 486.184,58	**R$ 293.611,46**	**R$ 192.573,12**	**R$ 486.184,58**

ELZA REGINA SALOMÃO
ENG.ª CIVIL CREA/SP 060139405-6

PARAGUAÇU PAULISTA 20 DE MAIO DE 2022
LOCAL E DATA