



CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
OBJETO:	INTERVENÇÕES E MELHORIAS NO PARQUE AQUÁTICO PREF. BENEDICTO BENÍCIO 2ª ETAPA
PROCESSO:	ST-PRC-2023-00237-DM
CONVÊNIO:	

PRAZO PROPOSTO	BOLETIM Nº.	DATA BASE:
	CDHU 191 – DESONERADA/SINAPI 17/10/2023	AGOSTO DE 2023
	INÍCIO:	180 dias da data da assinatura do convênio
	FINAL:	1440 dias a partir da data de assinatura do convênio

	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO	480 dias	PERÍODO	480 dias	PERÍODO	480 dias	
A	FECHAMENTO	%		30,00%		35,00%		35,00%	100,00%
		R\$	R\$ 377.569,61		R\$ 440.497,88		R\$ 440.497,88		R\$ 1.258.565,37
B	PORTARIA DE CONTROLE DE ACESSO	%		30,00%		35,00%		35,00%	100,00%
		R\$	R\$ 25.332,75		R\$ 29.554,87		R\$ 29.554,87		R\$ 84.442,49
C	PORTARIA DE VEÍCULOS	%		30,00%		35,00%		35,00%	100,00%
		R\$	R\$ 68.212,62		R\$ 79.581,40		R\$ 79.581,40		R\$ 227.375,42
D	QUADRA DE FUTEVOLEI	%		30,00%		35,00%		35,00%	100,00%
		R\$	R\$ 95.769,52		R\$ 111.731,11		R\$ 111.731,11		R\$ 319.231,74
E	ILUMINAÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO	%		30,00%		35,00%		35,00%	100,00%
		R\$	R\$ 58.019,09		R\$ 67.688,94		R\$ 67.688,94		R\$ 193.396,97
F	PRAIA PUBLICA	%		30,00%		35,00%		35,00%	100,00%
		R\$	R\$ 179.350,58		R\$ 209.242,35		R\$ 209.242,35		R\$ 597.835,28
	RECURSOS ESTADUAIS		R\$ 804.254,17		R\$ 938.296,55		R\$ 938.296,55		R\$ 2.680.847,27
	RECURSOS PRÓPRIOS								
	T O T A L		R\$ 804.254,17		R\$ 938.296,55		R\$ 938.296,55		R\$ 2.680.847,27
	PORCENTAGEM DE SERVIÇOS		30,00%		35,00%		35,00%		100,00%

RENATO ALVES BOTELHO  
CAU/SP A68216-0  
RRT:13698158/ 13698325/ 13698279