



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: INTERVENÇÕES E MELHORIAS NO PARQUE AQUÁTICO PREF. BENEDICTO BENÍCIO 2ª ETAPA
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL PGP 010 - KIUJIRO MARUBAYASHI S/N (ANTIGA ESTRADA PARAGUAÇU-LUTÉCIA)
DATA: Dezembro/2023

MÊS			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
SERVIÇOS			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
A	1.0	FECHAMENTO	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			R\$ 104.880,45	R\$ 104.880,45	R\$ 104.880,45	R\$ 104.880,45	R\$ 104.880,45	R\$ 104.880,45	R\$ 104.880,45	R\$ 104.880,45	R\$ 104.880,45	R\$ 104.880,45	R\$ 104.880,45	R\$ 104.880,45	R\$ 104.880,45
B	1.0	PORTARIA DE CONTROLE DE ACESSO	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			R\$ 7.036,87	R\$ 7.036,87	R\$ 7.036,87	R\$ 7.036,87	R\$ 7.036,87	R\$ 7.036,87	R\$ 7.036,87	R\$ 7.036,87	R\$ 7.036,87	R\$ 7.036,87	R\$ 7.036,87	R\$ 7.036,87	R\$ 7.036,87
C	1.0	PORTARIA DE VEÍCULOS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			R\$ 18.947,95	R\$ 18.947,95	R\$ 18.947,95	R\$ 18.947,95	R\$ 18.947,95	R\$ 18.947,95	R\$ 18.947,95	R\$ 18.947,95	R\$ 18.947,95	R\$ 18.947,95	R\$ 18.947,95	R\$ 18.947,95	R\$ 18.947,95
D	1.0	QUADRA DE FUTEVOLEI	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			R\$ 26.602,64	R\$ 26.602,64	R\$ 26.602,64	R\$ 26.602,64	R\$ 26.602,64	R\$ 26.602,64	R\$ 26.602,64	R\$ 26.602,64	R\$ 26.602,64	R\$ 26.602,64	R\$ 26.602,64	R\$ 26.602,64	R\$ 26.602,64
E	1.0	ILUMINAÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			R\$ 16.116,41	R\$ 16.116,41	R\$ 16.116,41	R\$ 16.116,41	R\$ 16.116,41	R\$ 16.116,41	R\$ 16.116,41	R\$ 16.116,41	R\$ 16.116,41	R\$ 16.116,41	R\$ 16.116,41	R\$ 16.116,41	R\$ 16.116,41
F	1.0	PRAIA PUBLICA	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			R\$ 49.819,61	R\$ 49.819,61	R\$ 49.819,61	R\$ 49.819,61	R\$ 49.819,61	R\$ 49.819,61	R\$ 49.819,61	R\$ 49.819,61	R\$ 49.819,61	R\$ 49.819,61	R\$ 49.819,61	R\$ 49.819,61	R\$ 49.819,61
TOTAL (%)			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
TOTAL COM BDI (R\$)			R\$ 223.403,94	R\$ 223.403,94	R\$ 223.403,94	R\$ 223.403,94	R\$ 223.403,94	R\$ 223.403,94	R\$ 223.403,94	R\$ 223.403,94	R\$ 223.403,94	R\$ 223.403,94	R\$ 223.403,94	R\$ 223.403,94	R\$ 2.680.847,27

Paraguaçu Paulista,01 de dezembro de 2023.

RENATO ALVES BOTELHO
CAU/SP A68216-0
RRT:13698158/ 13698325/ 13698279