
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA BOLETIM Nº. DATA BASE:

OBJETO: INTERVENÇÕES E MELHORIAS NO PARQUE AQUÁTICO PREF. BENEDICTO BENÍCIO 2ª ETAPA CDHU 191 – DESONERADA/SINAPI 17/10/2023 AGOSTO DE 2023

PROCESSO: ST-PRC-2023-00237-DM INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio

CONVÊNIO: 63609/2023 FINAL: 1440 dias a parƟr da data de assinatura do convênio

IT
EM SERVIÇOS

U
N

ID
A

D
E

1ª   ETAPA 2ª   ETAPA 3ª   ETAPA

TOTAL

PERÍODO 480 dias PERÍODO 480 dias PERÍODO 480 dias

Licitação: Execução: 460

Execução: 480 Execução: 480 Vistoria: 20

Vistoria: Vistoria: Encerramento:

A

1 SERVIÇOS  PRELIMINARES
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$  5.841,25  6.814,79  6.814,79 R$ 19.470,83 

2 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$  3.765,53  4.393,11  4.393,11 R$ 12.551,75 

3 LIMPEZA TERRENO
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$  3.825,82  4.463,45  4.463,45 R$ 12.752,73 

4 CERCAMENTO
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$  360.063,56  420.074,16  420.074,16 R$ 1.200.211,87 

5 LETREIRO
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$  11.258,89  13.135,37  13.135,37 R$ 37.529,63 

B

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$  3.061,65  3.571,93  3.571,93 R$ 10.205,50 

2 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$  1.550,04  1.808,38  1.808,38 R$ 5.166,80 

3 SUPERESTRUTURA
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$  5.780,82  6.744,29  6.744,29 R$ 19.269,40 

4 COBERTURA
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$  3.551,67  4.143,61  4.143,61 R$ 11.838,89 

5 PISOS
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$  4.196,14  4.895,49  4.895,49 R$ 13.987,13 

6 REVESTIMENTOS
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$  742,20  865,90  865,90 R$ 2.474,00 

7 PINTURA
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$  1.523,48  1.777,40  1.777,40 R$ 5.078,28 

8 ESQUADRIAS
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$  2.782,91  3.246,73  3.246,73 R$ 9.276,36 

9 INSTALAÇÕES ELETRICAS
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$  3.992,59  4.658,02  4.658,02 R$ 13.308,63 

C 1 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$  59.624,66  69.562,10  69.562,10 R$ 198.748,86 

D 15 REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$  93.545,69  109.136,63  109.136,63 R$ 311.818,95 

E 15 INSTALAÇÕES ELETRICAS E ILUMINAÇÃO
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$  58.095,20  67.777,73  67.777,73 R$ 193.650,65 

F

1 QUIOSQUES 
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$  76.315,58  89.034,84  89.034,84 R$ 254.385,25 

2 GAZEBOS
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$  9.561,26  11.154,81  11.154,81 R$ 31.870,88 

3 GAZEBOS COM DECK
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$  39.591,10  46.189,62  46.189,62 R$ 131.970,34 

4 BALANÇO
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$  9.093,19  10.608,72  10.608,72 R$ 30.310,64 

5 RAMPA DE ACESSO
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$  9.209,60  10.744,53  10.744,53 R$ 30.698,65 

6 LIMPEZA DA PRAIA E PAISAGISMO
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$  37.281,39  43.494,95  43.494,95 R$ 124.271,29 

RECURSOS ESTADUAIS  R$ 804.254,18  R$ 938.296,55  R$ 938.296,55  R$ 2.680.847,28 

RECURSOS PRÓPRIOS

T O T A L   R$ 804.254,18  R$ 938.296,55  R$ 938.296,55  R$ 2.680.847,27 

PORCENTAGEM DE SERVIÇOS 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

RENATO ALVES BOTELHO
CAU/SP A68216-0

RRT:13698158/ 13698325/ 13698279
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OBSERVAÇÃO CONFORME: 

Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 _ "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:

1. até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;
2. entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
3. entre R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);
4. acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme esƟpular o respecƟvo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)


		2023-11-23T20:36:30-0300
	RENATO ALVES BOTELHO:30708332846




