
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA :REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEI DONA COTA BDI =  22,%

LOCAL:  RUA JACINTO DA SILVA VEADO 309 CENTRO – PARAGUAÇU PAULISTA – SP

FISICO FINANCEIRO (EM% R$)

VALOR TOTAL

VALOR UND SEM BDI BANCO
R$ 0,00

FUNDAÇÃO PINTURA

137.435,46 5.627,03 9.753,33 35.357,34 19.536,49 820,64

 1º MÊS
VALOR R$ 137.435,46 R$ 5.627,03 R$ 0,00 R$ 17.678,67 R$ 9.768,24 R$ 0,00

R$ 170.509,40

(%) 100,00% 100,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

 2º MÊS
VALOR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.753,33 R$ 17.678,67 R$ 9.768,24 R$ 820,64

R$ 38.020,88

(%)
0,00% 0,00% 100,00% 50,00% 50,00% 100,00%

TOTAL R$ 137.435,46 R$ 5.627,03 R$ 9.753,33 R$ 35.357,34 R$ 19.536,49 R$ 820,64

DATA:03 de Janeiro de 2023

FONTES : SINAPI - 11/2023 - São Paulo SBC - 12/2023 - São Paulo ORSE - 10/2023 – Sergipe SEDOP - 10/2023 – Pará SETOP - 08/2023 - Minas 
Gerais SIURB - 07/2023 - São Paulo CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo FDE - 10/2023 - São Paulo EMOP - 11/2023 - Rio de Janeiro

OBRA :REFORMA E 
COBERTURA EMEI DONA 

COTA

COBERTURA 
DA ESCOLA 

COBERTUR
A DA 

PASSARELA 
DE 

ENTRADA

REFORMAS E 
MANUTENÇÕES

LIMPEZA 
FINAL DA 

OBRA

data:03


RECURSO PRÓPRIO
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO S/ BDI 208.530,28

VALOR  DO  BDI 45.876,66

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO C/ BDI 254.406,94

PARAGUAÇU PAULISTA, 03 DE Janeiro de 2024

Edi José da Silva
 Arquiteto e Urbanista - CAU:189488-9
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