
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA BOLETIM Nº. DATA BASE:

OBJETO: INTERVENÇÕES E MELHORIAS NO PARQUE AQUÁTICO PREF. BENEDICTO BENÍCIO 2ª ETAPA CDHU 191 – DESONERADA/SINAPI 17/10/2023 AGOSTO DE 2023

PROCESSO: ST-PRC-2023-00237-DM INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio

CONVÊNIO: FINAL: 1440 dias a parƟr da data de assinatura do convênio

SERVIÇOS

U
N

ID
AD

E

1ª   ETAPA 2ª   ETAPA 3ª   ETAPA

TOTAL

PERÍODO 480 dias PERÍODO 480 dias PERÍODO 480 dias

460

480 480 20

A FECHAMENTO
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$ R$ 377.569,61 R$ 440.497,88 R$ 440.497,88 R$ 1.258.565,37 

B PORTARIA DE CONTROLE DE ACESSO
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$ R$ 25.332,75 R$ 29.554,87 R$ 29.554,87 R$ 84.442,49 

C PORTARIA DE VEÍCULOS
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$ R$ 68.212,62 R$ 79.581,40 R$ 79.581,40 R$ 227.375,42 

D QUADRA DE FUTEVOLEI
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$ R$ 95.769,52 R$ 111.731,11 R$ 111.731,11 R$ 319.231,74 

E ILUMINAÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$ R$ 58.019,09 R$ 67.688,94 R$ 67.688,94 R$ 193.396,97 

F PRAIA PUBLICA
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

R$ R$ 179.350,58 R$ 209.242,35 R$ 209.242,35 R$ 597.835,28 

RECURSOS ESTADUAIS  R$ 804.254,17  R$ 938.296,55  R$ 938.296,55  R$ 2.680.847,27 

RECURSOS PRÓPRIOS

T O T A L   R$ 804.254,17  R$ 938.296,55  R$ 938.296,55  R$ 2.680.847,27 

PORCENTAGEM DE SERVIÇOS 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

RENATO ALVES BOTELHO
CAU/SP A68216-0

RRT:13698158/ 13698325/ 13698279
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