CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS
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MUNICIPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUACU PAULISTA BOLETIM Ne. DATA BASE:
OBJETO: INTERVENGOES E MELHORIAS NO PARQUE AQUATICO PREF. BENEDICTO BENICIO 22 ETAPA CDHU 191 — DESONERADA/SINAPI 17/10/2023 AGOSTO DE 2023
PROCESSO: ST-PRC-2023-00237-DM og INicl0: 180 dias da data da assinatura do convénio
29
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ICONVENIO: “g FINAL: 1440 dias a partir da data de assinatura do convénio
12 ETAPA 22 ETAPA 32 ETAPA
w PERIODO 480 dias PERIODO 480 dias PERIODO 480 dias
SERVICOS 3 TOTAL
2
=
% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
FECHAMENTO
RS RS 377.569,61 RS 440.497,88 RS 440.497,88 RS 1.258.565,37
% ‘ 30,00% ‘ 35,00% ‘ ‘ 35,00% 100,00%
PORTARIA DE CONTROLE DE ACESSO
RS RS 25.332,75 RS 29.554,87 RS 29.554,87 RS 84.442,49
) % ‘ 30,00% ‘ 35,00% ‘ ‘ 35,00% 100,00%
PORTARIA DE VEICULOS
RS RS 68.212,62 RS 79.581,40 RS 79.581,40 RS 227.375,42
% ‘ 30,00% ‘ 35,00% ‘ ‘ 35,00% 100,00%
(QUADRA DE FUTEVOLEI
RS RS 95.769,52 RS 111.731,11 RS 111.731,11 R$ 319.231,74
5 % ‘ 30,00% ‘ 35,00% ‘ ‘ 35,00% 100,00%
ILUMINAGCAO DO CENTRO POLIESPORTIVO
RS RS 58.019,09 RS 67.688,94 RS 67.688,94 RS 193.396,97
% ‘ 30,00% ‘ 35,00% ‘ ‘ 35,00% 100,00%
PRAIA PUBLICA
RS RS 179.350,58 RS 209.242,35 RS 209.242,35 RS 597.835,28
[RECURSOS ESTADUAIS RS 804.254,17 RS 938.296,55 RS 938.296,55 RS 2.680.847,27
JRECURSOS PROPRIOS
TOTAL RS 804.254,17 RS 938.296,55 RS 938.296,55 R$ 2.680.847,27
IPORCENTAGEM DE SERVICOS 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
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