Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguacu Paulista

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Reforma do ginasio de esportes Sylvio Magalhdes Padilha para obtencao 23,0% Desonerado: 0,00%
do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, localizado na Avenida Siqueira CDHU - 11/2023 - S&o

Campos, 188, Centro, Paraguacu Paulista/SP. Paulo

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 Servi¢os Preliminares 100,00% 100,00%
8.408,11 8.408,11
2 Retiradas 100,00% 100,00%
1.609,95 1.609,95
3 lluminacdo de Emergéncia 100,00% 100,00%
21.591,17 21.591,17
4 Central de Alarme 100,00% 50,00% 50,00%
21.523,34 10.761,67 10.761,67
5 Extintores 100,00% 100,00%
3.305,25 3.305,25
6 Gradil 100,00% 100,00%
16.784,62 16.784,62
7 Telhamento 100,00% 50,00% 50,00%
24.698,63 12.349,32 12.349,32
8 Pintura 100,00% 20,00% 20,00% 60,00%
101.797,16 20.359,43 20.359,43 61.078,30
9 Servigcos Complementares 100,00% 100,00%
288,69 288,69
Porcentagem 15,8% 21,73% 31,78% 30,68%
Custo 31.609,23 43.470,42 63.560,29 61.366,99
Porcentagem Acumulado 15,8% 37,54% 69,32% 100,0%

Custo Acumulado R$ 31.609,23 R$ 75.079,64 R$ 138.639,93 R$ 200.006,92
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