
 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista 

Obra Bancos

Reforma do ginásio de esportes Sylvio Magalhães Padilha para obtenção 

do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, localizado na Avenida Siqueira 

Campos, 188, Centro, Paraguaçu Paulista/SP.

CDHU - 11/2023 - São 

Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 Serviços Preliminares 100,00%

8.408,11

100,00%

8.408,11

 2 Retiradas 100,00%

1.609,95

100,00%

1.609,95

 3 Iluminação de Emergência 100,00%

21.591,17

100,00%

21.591,17

 4 Central de Alarme 100,00%

21.523,34

50,00%

10.761,67

50,00%

10.761,67

 5 Extintores 100,00%

3.305,25

100,00%

3.305,25

 6 Gradil 100,00%

16.784,62

100,00%

16.784,62

 7 Telhamento 100,00%

24.698,63

50,00%

12.349,32

50,00%

12.349,32

 8 Pintura 100,00%

101.797,16

20,00%

20.359,43

20,00%

20.359,43

60,00%

61.078,30

 9 Serviços Complementares 100,00%

288,69

100,00%

288,69

15,8% 21,73% 31,78% 30,68%

31.609,23 43.470,42 63.560,29 61.366,99

15,8% 37,54% 69,32% 100,0%

 R$  31.609,23  R$  75.079,64  R$ 138.639,93  R$ 200.006,92 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

José Leite dos Santos Neto

Engenheiro Civil

Crea/SP: 5070209247

B.D.I. Encargos Sociais

23,0% Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista - CNPJ nº. 44.547.305/0001-93 Av. Siqueira Campos, 1.430 – Praça Jornalista Mário Pacheco - Centro - CEP 19.700-000 
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